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Wat is uw drive?
EPZ heeft dit najaar haar kolencentrale uit 

bedrijf genomen voor een uitgebreide revi-

sie. BIS is bij EPZ huiscontractor isolatie en 

steigerbouw en is intensief bij deze grote 

stop betrokken geweest. Een van de grote 

uitdagingen was de realisatie van een com-

plexe ketelsteiger.

BIS toont haar know how

EPZ reviseert haar kolencentrale

EPZ is met een vermogen van 950 MW de grootste elek-

triciteitsproducent in de provincie Zeeland (Nederland). 

Hiervoor heeft EPZ twee centrales in gebruik in 

Borssele, een kerncentrale en een kolencentrale met 

biomassa-installatie. Daarnaast heeft EPZ een windpark. 

Met zo’n zeven procent levert EPZ een relatief groot 

deel van de Nederlandse productie van elektriciteit.

Opzet Turnaround
Het projectmanagement bij deze Turnaround (grote 

stop) van de kolencentrale is door EPZ toevertrouwd 

aan Tacon. Zij hebben zich gespecialiseerd in het voor-

bereiden en uitvoeren van Turnarounds. Arno Claessens 

van Tacon is revisieleider: ‘Eens in de vier jaar is er bij de 

kolencentrale BS12 van EPZ een Turnaround. Het project 

begint met een startdocument waarin de doelstellingen 

van het project zijn vastgelegd. We zijn er in april 2008 

mee gestart. Daarna wordt de scopelijst samengesteld 

en kom je regulier onderhoud tegen dat noodzakelijk is 

en alleen kan plaatsvinden als de centrale uit bedrijf is. 

Een ander groot scopedeel zijn de wettelijk verplichte 

keuringen, de stoomwezeninspecties. Maar we nemen 

ook alle speciale wensen door die een keer zijn geno-

teerd, op wat voor manier dan ook. Grofweg kun je 

zeggen dat tijdens deze Turnaround 80% standaard 

werk is dat steeds terugkomt, 20% is maatwerk. Nu 

hebben we bijvoorbeeld één van de middendrukturbi-

nes gereviseerd en komt er een derde laag katalysato-

ren in de Denox-installatie.’ 

De ketelsteiger
NEM Standard Fasel (NEM SF) was de hoofdaannemer 

voor alle werkzaamheden in de ketel, dus ook voor stei-

gerbouw. BIS werkt veelvuldig samen met deze onder-

houdsspecialist op het gebied van ketelinstallaties. 

Arno Claessens vertelt: ‘De opzet van de ketelsteiger was 

ongeveer gelijk aan het ontwerp van 2005. Wel had BIS 

een ander staanderplan omdat er nu meerdere contrac-

tors tegelijkertijd op de steiger werkzaam zijn. Onderin 

de steiger hebben we bijvoorbeeld, op advies van BIS, 

gekozen voor een nieuwe variant steigermateriaal met 

een hogere gegarandeerde capaciteit. We hebben drie 

liften geïntegreerd in het ontwerp wat een groot voor-

deel was voor het werk van de desbetreffende contrac-

tors en voor het efficiënt monteren en demonteren van 

de steiger. De ketelsteiger was voorzien van meetsyste-

men aangesloten op een computersysteem, met onder 

andere weegplateaus van BIS. Circa 90% van de staan-

ders werd continu gemeten. Dit meetsysteem gaf conti-

nu informatie over de belasting op de steiger waarbij er 

bij overbelasting een alarmmelding kan worden gege-

nereerd via de computer of een SMS-bericht. NEM SF 

werkte met organisaties waar BIS ook al mee te maken 

had tijdens een stop van de Essent Amercentrale in 

Geertruidenberg. Dat is bijvoorbeeld Iv-Bouw & Industrie. 

Zij zijn verantwoordelijk voor alle berekeningen en het 

toetsen van de samenhang van de complete constructie. 

De realisatie van het computersysteem werd weer ver-

zorgd door Kerstens.’ Tijdens de Turnaround werd de 

vuurhaardwand van de ketel opgelast met lasrobots, om 

slijtage van deze wand door het verbrandingsproces te 

herstellen. Voorafgaand aan dit lassen is de wand 

behandeld met staalstralen. Het restant straalmateriaal 

werd direct afgezogen. Om de veiligheid optimaal te 

garanderen, met een maximum aantal personen op de 

steiger, is een geautomatiseerd toegangscontrolesy-

steem toegepast met badges voorzien van barcodes. 

Met vele partijen op en rondom de steiger is goed com-

municeren heel belangrijk. Ben van Roij, Assistent 

Revisieleider van Tacon: ‘BIS heeft dat prima gedaan. 

Bovendien denkt BIS in alle fases van de Turnaround 

sterk mee en stelt ze zich erg flexibel op als de steiger 

aangepast moest worden.’

Isolatie
Buiten de ketel vonden er staalsaneringen plaats van de 

rookgasafvoerkanalen. Hiervoor werd onder andere de 

isolatie gedemonteerd en waar nodig vernieuwd. 

Arno Claessens: ‘BIS heeft deze kanalen voorzien van 

steigers en de constructie voorzien van krimpfolie, 

zodat er continu gewerkt kon worden. Je kon de 

steigerconstructies van veraf nog zien, het leken wel 

sporthallen zo groot. De tijd voor deze isolatie- en stei-

gerbouwwerkzaamheden was kort. Maar ook deze acti-

viteiten heeft BIS prima binnen de planning voor elkaar 

gekregen.’

KVM

Binnen BIS Industrial Services is dit najaar voor alle medewerkers een nieuwe 

veiligheidscampagne gestart, genaamd Comply & Intervene. Dit staat voor: 

ik houd mij aan de regels en ik grijp in!

Met deze campagne wil BIS Industrial Services nog beter incidenten op haar locaties voorkomen. 

Uit studies in de industrie blijkt dat wereldwijd 80% van de ongevallen worden veroorzaakt door 

menselijk handelen. Van de ongevallen wordt 20% veroorzaakt door de omgeving. 

De kernwaarden
Kernwaarden bij de campagne zijn: herken gevaarlijke siuaties, let op je omgeving, houd je aan de 

regels en grijp in. Tijdens de introducties wordt een uitgebreide presentatie over Comply & Intervene 

vertoond. Na afloop wordt door alle aanwezigen een Comply & Intervene poster ondertekend 

onder het motto: ik houd mij aan de regels en ik grijp in, wij staan er achter!

Voor deze campagne is bovenstaand Comply & Intervene beeldmerk ontworpen dat op vele manie-

ren terugkomt op de locaties van BIS Industrial Services. U vindt dit beeldmerk onder andere terug 

op BIS-blauwe veiligheidshelmen, T-shirts, bedrijfswagens en op posters.  

De award
Per maand wordt per regio de ‘beste comply & intervene actie van de maand’ beloond. De winnaar 

ontvangt onder andere de speciale award. Het Regio Veiligheid Kwaliteitsteam (RVKT) van BIS 

bepaalt de beste intervene actie.

Op dinsdag 23 juni jl. is de eerste BIS Comply & Intervene award uitgereikt, aan BIS-projectleider 

Albert van Heerden. Hij is werkzaam op de locatie ExxonMobil Botlek in Nederland. Bij ongeplande 

wijzigingen aan complex steigerwerk heeft hij consequent volgens de regels gehandeld (= comply). 

Alvorens de noodzakelijke wijzigingen, voor het in- en uithijsen van leidingwerk, door te voeren 

greep hij in (=intervene) en trad in overleg met de steigerconstructeur.

Kwaliteit, Veiligheid & Milieu

Veiligheid en kwaliteit zijn in elke ambitieuze onder-

neming beladen onderwerpen. Voor mij persoonlijk 

geldt dat omdat je jezelf en de organisatie er mee 

kunt verbeteren. Je kunt je ermee onderscheiden van 

de middelmaat, er mee scoren en succesvol zijn. Boven-

dien kun je er je geldingsdrang mee bewijzen om de 

beste te zijn.

Wat mij betreft gewoon een menselijke behoefte, die 

overigens niet altijd alleen maar ten goede wordt aan-

gewend. Om het maar te vergelijken met de sport: 

niet het team met de duurste voetballers hoeft te win-

nen, het gaat ook om inzet, motivatie.

De BIS-managers noemen dat de drive die BIS onder-

scheidt.

Met veiligheid en kwaliteit kun je dus de competitie 

aangaan, wat net als in de sport een behoefte is van 

ambitieuze mensen in een ambitieuze organisatie.

Nu levert het denken over veiligheid en kwaliteit vaak 

verbeteringen op in de vorm van regels, procedures of 

technische aanpassingen. Vaak zie je dat, ook bij BIS 

in de analyserapporten van ongevallen of incidenten. 

Montagevoorschriften worden uitgebreid, checklisten 

ingevoerd, afnameformulieren die getekend moeten 

worden, elektronische veiligheidsystemen worden 

aangebracht.

Wat mij betreft is dit een te eenzijdige benadering van 

het willen verbeteren, al is het maar omdat uiteindelijk 

de economische haalbaarheid in het geding komt.

Om verder te kunnen verbeteren moet je een beroep 

doen op de menselijke drive en de dingen waar 

mensen goed in zijn: het vermogen om kritisch na te 

denken, te plannen, de gevolgen van hun handelen 

te overzien en rekening te houden met verschillende 

risico’s te onderkennen, ook al lijken die onwaar-

schijnlijk. Bovendien kunnen alleen mensen van hun 

ervaring leren.

Voor BIS geeft dit een richting aan voor de toekomst. 

We moeten onze mensen selecteren en trainen in 

de ambitie om het steeds beter te doen. Mensen die 

risico’s onderkennen en de drive hebben om in te 

grijpen.

Bert van der Burght,
Algemeen Directeur / Gedelegeerd Bestuurder 

BIS Industrial Services

Comply & Intervene 
campagne van start

De introductie van de campagne voor leidinggevenden bij BIS in België

Bij de tekening van de ketelsteiger v.l.n.r. Ben van Roij (Tacon), Harold van Duijn (BIS Industrial Services) en Arno Claessens (Tacon)

De weegplateus van BIS, geïntegreerd in het meetsysteem van 
de ketelsteiger

IK HOUD MIJ AAN DE REGELS
EN IK GRIJP IN!

Een doorzicht van de ketelsteiger
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Sterke bijdrage BIS aan veiligheid bij Fabricom
Steigers voor modulebouw in Hoboken

De bouw van complexe prefab moduleconstructies voor 

onshore toepassingen, voorzien van alle werktuigbouw-

kundige, elektrotechnische en instrumentatie installa-

ties: dat is de expertise van de Fabricom module yard in 

Hoboken. Op andere locaties in België houdt Fabricom 

zich bezig met technische installaties en diensten voor 

industriële, energiegerelateerde en infrastructurele 

markten. 

De bouw van onshore modules valt bij Fabricom onder 

de afdeling ‘International Operations’. Marco Depauw is 

de Project Manager. Hij is verantwoordelijk voor diverse 

projecten en is ook nauw betrokken bij de selectie van 

contractors. ‘Fabricom verzorgt al vanaf de jaren 80 

modulebouw, toen nog in Gent. De locatie Hoboken 

was vroeger onderdeel van Cockerill Yards en daarna 

van de vermaarde Boelwerf, dat vroeger het grootste 

Belgische scheepsbouwbedrijf was. Na het faillissement 

van de Boelwerf in 1990 kocht Fabricom de locatie en 

vinden alle werkzaamheden voor modulebouw in 

Hoboken plaats.’ Modules worden al geruime tijd niet 

meer op locatie bij de klant gebouwd. Marco Depauw: 

‘Wij zijn hier met onze grote productieruimtes en onze 

moderne apparatuur uitstekend uitgerust om dit soort 

projecten goed af te handelen. Bovendien kunnen we 

hier de logistiek optimaal organiseren en uitstekend 

Bij Fabricom in Hoboken (België) verzorgt BIS 

steigerconstructies voor de bouw van onshore-

modules. Deze modules worden geplaatst op 

de vaste sites van verschillende klanten in de 

olie- en gasindustrie. BIS heeft bij Fabricom 

diverse bijzondere veiligheidsoplossingen door-

gevoerd voor haar steigerconstructies.

toezien op de veiligheid. De klant vindt het trouwens 

ook erg prettig dat wij dat zo organiseren, zo hebben 

zij er op dat moment geen omkijken naar. En het 

scheelt de klant ruimte.’

De opdrachten
BIS is verantwoordelijk voor steigerbouw, onder andere 

bij opdrachten van modules voor het Noorse oliecon-

cern Statoil (voor het KEP2010 project) en voor 

ExxonMobil Antwerpen (voor het High Pressure Hydro 

Treater project). De heer Depauw is verantwoordelijk 

voor de module van ExxonMobil. ‘BIS heeft hiervoor de 

opdracht gekregen door onder andere goede ervaring 

met een vergelijkbaar project van BP Rotterdam in 

2006/2007. BIS verzorgde toen onder andere steiger-

bouw, isolatie en tracing. De veiligheid is bij BIS ook 

goed voor elkaar, met goede fundamentele bijdrages. 

Daarnaast levert BIS dagelijks een goede performance.’

Veiligheid
Francis De Bock is de Safety Coördinator in Hoboken. Hij 

is verantwoordelijk voor het veiligheidsplan in Hoboken 

en heeft dagelijks met de projecten van Statoil en 

ExxonMobil Antwerpen te maken. ‘Wat betreft veilig-

heid ligt de lat hier bijzonder hoog. Zo werken we hier 

met een zeer uitgebreide taakrisico-analyse. We werken 

hier onshore en dus volgens industriële normen.’ Voor 

Fabricom heeft BIS diverse oplossingen gerealiseerd die 

sterk gericht zijn op ‘een zo dicht mogelijke vloer.’ BIS 

gebruikt dit ook al op een aantal andere locaties. De 

heer De Bock: ‘Met BIS hebben we een programma 

opgezet om struikelincidenten zo optimaal mogelijk te 

voorkomen. Dat heeft onder andere geresulteerd in 

speciale tranenplaten op een aantal plekken, waardoor 

uitglijden minder gauw zal plaatsvinden. In de vloeren 

mogen zich ook geen spleten bevinden. Daardoor 

wordt struikelen zoveel mogelijk voorkomen maar kan 

materiaal ook niet verder naar beneden vallen. 

Kantplanken worden bijvoorbeeld ondersteboven 

geplaatst waardoor er geen spleet meer aanwezig is.’ 

Dat is nog niet alles wat betreft bijzondere veiligheids-

bijdragen van BIS. ‘BIS heeft ook een doorlopende leu-

ning doorgevoerd bij de ingang. En BIS zet op iedere 

vloer vanaf 1,5 m een doorlopende leuning er bij.’ De 

heer De Bock is duidelijk over BIS: ‘Het veiligheidsplan 

van BIS is uitstekend voor elkaar, net als het sterk gedo-

cumenteerde logboek. Leerpunten worden snel doorge-

voerd en ze denken uitstekend mee. Samen met de 

bovengenoemde bijdragen heeft BIS het hier goed op 

de rit.’

Marco Depauw (Fabricom)

Een onshoremodule in aanbouw voor ExxonMobil      De bouw van een module voor Statoil

Het ontwerp van de installatie
Dat de geldende isolatiespecificaties niet altijd nage-

leefd worden, is een feit. Ook het NCTI constateert dit 

getuige een artikel in het Nederlandse vakblad Isolatie 

Magazine van oktober 2009. Maar het naleven van de 

klantspecificaties, al dan niet gebaseerd op CINI, wordt 

door het ontwerp van de installatie vaak ernstig 

bemoeilijkt zo niet onmogelijk gemaakt. In het ontwerp 

van de installatie is veel isolatieleed te voorkomen. 

Vaak wordt geen rekening gehouden met de ruimte die 

nodig is voor de isolatie, laat staan dat er wordt 

gedacht aan de benodigde ruimte voor de montage van 

isolatiematerialen. Leidingen die te dicht bij elkaar lig-

gen of de afstand van de leiding tot de bouwkundige 

constructie vormen vaak een probleem. Andere lastige 

situaties voor het isolatiewerk zijn afsluiters met bedie-

ningshendels of –wielen, de combinatie van afsluiters 

Voorkom isolatieleed bij het 
installatieontwerp

Waterdichte constructie nagenoeg onmogelijk

met steekflenzen en de grote verscheidenheid van lei-

dingdragers (hangend of staand). Deze situaties maken 

een waterdichte isolatieconstructie nagenoeg onmoge-

lijk.

Alternatieve uitvoering
Als de installatie vooraf bekeken kan worden, behoort 

een alternatieve uitvoering van het isolatiesysteem dik-

wijls tot de mogelijkheden, om toch zo goed mogelijk 

de desbetreffende installatie te isoleren. Maar vanwege 

een mogelijk lastige constructie kan de prijs wel hoger 

dan verwacht uitvallen. Ten slotte moet gezegd worden 

dat de isolatie opmeter een belangrijke rol speelt in het 

totale traject, van opdracht tot uitvoering. De kundig-

heid van deze opmeter bepaalt bovendien voor het 

grootste gedeelte de waterdichtheid van het isolatiesy-

steem. 

De klanten van BIS Industrial Services zijn veelal international opererende bedrijven met hun eigen isolatiespecifi caties. Vaak zijn deze specifi caties 

gebaseerd op het CINI-handboek Isolatie voor de Industrie. Dit gerenomeerde handboek wordt uitgegeven door het Nederlands Centrum voor 

Technische Isolatie, een onafhankelijk kennis- en adviesinstituut voor iedereen die zich vakmatig bezig houdt met isolatie waaronder in de 

industrie. Zoals de benaming het al zegt, is dit een handboek en geen wettelijk voorschrift. Bedrijven zijn vrij om een eigen isolatiespecifi catie op te 

stellen en wat uit CINI gebruikt kan worden is vaak mooi meegenomen.

Voorbeeld van een lastige situatie voor isolatiewerk

Maasstroom, nieuwe energiecentrale 
in het Rijnmondgebied

De afnemer van de centrale is de Nederlandse ener-

gieproducent Oxxio. De centrale heeft een capaciteit 

van 428 MW en wordt onder verantwoordelijkheid van 

Siemens naast de huidige 820 MW Rijnmond centrale 

gebouwd. Siemens levert de gasturbine, generator en 

stoomturbine voor de singleshaft configuratie. Bij de 

centrale wordt voor het eerst in Nederland geavan-

ceerde SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction) 

toegepast, voor minimalisering van de NOx uitstoot.

BIS en NEM Standard Fasel
BIS Industrial Services werkt als contractor isolatie en 

steigerbouw voor NEM Standard Fasel (NEM SF). Zij 

zijn verantwoordelijk voor de bouw van de schoor-

steen, de ketel en het bijbehorende leidingwerk. De 

Project Manager van NEM SF is Marco van Straten: ‘Wij 

verzorgen het onderhoud van de hiernaast gelegen 

Rijnmond centrale waar wat betreft technologie veel 

overeenkomsten mee zijn. Dat werkte in ons voordeel 

om hier aan de slag te kunnen. Bij nieuwbouwprojecten 

van ketels en dergelijke zijn we ondertussen al ruim 80 

jaar een vooraanstaande partij. Voor de Maasstroom 

centrale hebben we weer de ketel ontworpen, met 

een hoog rendement en zeer milieuvriendelijke oplos-

singen.’ BIS Industrial Services is geen onbekende partij 

voor Marco van Straten: ‘We werkten bijvoorbeeld al 

prettig samen tijdens een grote stop van eenheid 9 op 

de Essent Amercentrale in Geertruidenberg, in 2008. Bij 

hen geldt afspraak is afspraak en ze hebben veel ken-

nis en kunde.’ Het zusterbedrijf BIS Hungary is bij de 

Maasstroom centrale ook voor NEM SF actief. Zij heb-

ben zich gespecialiseerd in het isoleren van inlets bij de 

gasturbine. Naast NEM SF werkt BIS Industrial Services 

voor Holland Ketelbouw (verantwoordelijk voor de 

nood- of hulpketel), GMR Group (leverancier van de hot 

box voor de stoom- en gasturbine) en Petrogas (gas-

systemen).

Op de Vondelingenplaat in het Nederlandse Rijnmondgebied, onder de rook van Shell Pernis, 

wordt door de Amerikaanse stroomproducent InterGen een uiterst moderne energiecentrale 

gebouwd. Waarschijnlijk is de bouw van de gasgestookte ‘Maasstroom centrale’, die gebruik 

maakt van schone en ‘state of the art’ technologie, begin 2010 afgerond.

Marco van Straten (NEM Standard Fasel)

Isolatiewerk van BIS op de centrale
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Werken aan de modernste centrale ter wereld
Nieuwbouw Flevocentrale van Electrabel

De plek waar deze nieuwe centrale wordt gebouwd 

is bijzonder. Het was namelijk deze plaats waar, in de 

jaren zestig van de vorige eeuw, met de bouw van 

de eerste Flevocentrale tegelijk de eerste bedrijfsma-

tige bebouwing van Flevoland werd gerealiseerd. Dit 

gebeurde op een eigen, kunstmatig aangelegd, eiland. 

De toen gebouwde eenheden zijn in 1995 uit bedrijf 

genomen en in de loop van 2007 gesloopt. Op dit 

moment is alleen nog de gasturbine-eenheid Flevo 32 in 

gebruik met een vermogen van 120 MW.

Bouwen op een eiland
Alstom is turnkey verantwoordelijk voor de bouw van 

de centrale. Het hart van de centrale wordt gevormd 

Sinds 2008 is Electrabel bij Lelystad bezig met de bouw van de modernste, schoonste en meest energie-effi ciënte elektriciteitscentrale ter 

wereld. Hier worden twee gasgestookte STEG-eenheden gebouwd met elk een vermogen van 435 MW en met een rendement van 59%. Dat 

laatste is uniek in de wereld. BIS is bij deze nieuwbouw verantwoordelijk voor de steigerbouw.

door twee moderne GT26 gasturbines van Alstom die 

voor een groot deel garant zullen staan voor de uitste-

kende prestaties van deze centrale. Daarnaast verzorgt 

Alstom de aanverwante apparatuur als stoomturbines, 

turbogeneratoren en stoomgeneratoren met warmte-

terugwinning. 

De bouw van deze nieuwe centrale vindt plaats op een 

eiland met twee toegangswegen vanaf het vaste land. 

Er is weinig ruimte beschikbaar voor toelevering en het 

verrichten van de werkzaamheden. Daarnaast hebben 

diverse contractors opslagruimte nodig, al dan niet op 

het eiland. Dit maakt het voor alle partijen een uitda-

ging om efficiënt te kunnen werken. De planning is 

kort, de centrale moet al begin 2010 opgeleverd worden.

Een waaier aan opdrachtgevers
BIS heeft te maken met een waaier aan opdrachtgevers. 

Alstom is een zeer voorname opdrachtgever, tijdens het 

gehele bouwproces. FKT Fassbender GmbH uit Duitsland 

is een opdrachtgever die zich bezighoudt met kunststof 

leidingen voor onder andere het transport van koelwa-

ter. Jens Schubert is Construction Supervisor bij FKT: ‘Het 

koelwater wordt uit het IJsselmeer gehaald en gaat via 

onze leidingen de centrale binnen. Daarnaast zijn we 

verantwoordelijk voor de leidingen van het afvalwater 

en voor leidingen waar andere vloeistoffen doorheen 

gaan. De meeste leidingen zijn prefab vervaardigd uit 

het duurzame glasfiber, in diameters van 25 tot wel 

2400 mm. BIS plaatst onze benodigde steigers en daar 

kunnen we prima afspraken mee maken. En wat betreft 

veiligheid hebben ze het goed voor elkaar.’

Het Portugese bedrijf Ferrostaal, voorheen bekend 

als Koch de Portugal, is een opdrachtgever die zich 

bezighoudt met het bouwen van boilers, schoorstenen 

en drums. Het isolatiewerk hiervoor wordt verzorgd 

door een ander BIS-bedrijf, het Portugese BIS Prefal. 

Helder Meira is de projectleider van BIS Prefal bij de 

Flevocentrale: ‘We zitten hier direct aan het IJsselmeer. 

Water en wind hebben veel invloed op de levensduur 

van de isolatiebeplating. Daarom hebben we gekozen 

voor een aluminium legering met een hoger magne-

sium gehalte waardoor de beplating beter bestand is 

tegen de weersinvloeden. Wat betreft isolatiemateriaal 

gebruiken we steenwol en keramisch fiber. We heb-

ben hier een werkplaats waar het nodige prefab wordt 

gemaakt. Daarnaast wordt er veel prefab aangeleverd. 

Wat betreft de samenwerking met BIS, dit verloopt 

prima. Ze communiceren goed en hebben hun werk 

overal goed geïntegreerd.’

Andere opdrachtgevers van BIS zijn het Spaanse 

Felguera dat leidingen installeert en het Italiaanse 

Technip, dat verantwoordelijk is voor elektra. Daarnaast 

is er nog een aantal kleinere opdrachtgevers zoals 

Hollandia voor staalconstructies en Prezioso Technilor 

voor schilderwerk en isolaties aan leidingen. BIS-

projectleider Evert Doornbos is er druk mee: ‘Deze 

opdrachtgevers werken vaak met elkaar en hebben 

elk een bepaalde prioriteit. Dit vraagt om veel afstem-

ming zodat het werk zo goed mogelijk doorgang kan 

vinden. En daarbij hebben we met veel nationaliteiten 

te maken. Maar we zijn goed gewend aan deze omstan-

digheden en de waardering is er van de klanten. Daar 

doe je het voor.’

en aan de modernste centrale ter w Strakke organisatie bij 
Turnaround Shell Moerdijk

MSPO-1 kan er weer voor jaren tegen

Eens in de zes jaar gaat de MSPO-1 uit bedrijf. Deze 

Turnaround bestaat uit meerdere clusters werkzaam-

heden. Als eerste gaat het om wettelijke inspecties 

waarbij moet worden aangetoond dat de staat van 

bepaalde apparatuur en leidingen nog voldoet voor de 

komende jaren. Een tweede cluster is het testen van 

instrumentele beveiligingen. Het derde deel is het regu-

liere onderhoud dat niet uitvoerbaar is als de fabriek in 

bedrijf is. Bovendien is er een hele reeks stopgebonden 

projecten, waarvan de belangrijkste het Process Safety 

upgrade project is. Hiervoor waren onder andere veel 

steigers van BIS nodig, onder andere voor het werken 

aan kabelbanen. 

Fabriek opgedeeld
De MSPO-1 fabriek is opgedeeld in drie blokken. 

Andries de Knegt is één van de blokleaders en is verant-

woordelijk voor het MSPO-1 tankerpark, fornuizen en 

diverse units. ‘Dit is een groot project, daarom zijn we 

al in oktober 2008 met de voorbereidingen gestart. De 

organisatie is wat anders opgezet en er zijn wat proce-

dures herzien. Vroeger werkten de projectenafdeling 

en het stopteam gescheiden. Voorafgaand aan een stop 

liet deze afdeling projecten uitvoeren die later tijdens 

de stop werden aangesloten op de fabrieksinstallaties. 

Nu doen we dat allemaal in één kernteam. Door deze 

integratie zijn de lijnen wat korter en kunnen we beter 

afspreken hoe we het aanpakken. Voor BIS betekent 

dit onder andere dat zij als voorbereiding voor het 

NDO-onderzoek nu het borstelwerk doen. Voorheen 

lag dit bij de mechanical contractors. Hierdoor is een 

cluster van werk ontstaan van steigers zetten, isolatie 

verwijderen en uitwendig borstelen als voorbereiding 

en in samenspraak met de NDO-contractor. BIS heeft dit 

samen met haar painting partner Brabant Mobiel uitste-

kend uitgevoerd.’

Bijzonder project
Andries de Knegt had een bijzonder project onder zijn 

hoede: ‘De bodem en de eerste wandring van opslag-

tank 1421, met een diameter van veertien meter en een 

hoogte van twaalf meter, zijn voor de stop geprefabri-

ceerd en tijdens de stop in één keer vervangen. De tank 

is halverwege doorgeslepen en de bovenkant is apart 

gezet. De nieuwe bodem met de eerste wandring is 

toen aan de oude bovenkant gelast. Daarna is de tank 

in één keer terug op de terp gezet. BIS was hier sterk bij 

betrokken met haar steigerbouw en isolatie. Vanwege 

verscherpte inspectiemethodieken heeft BIS de tanks 

gestraald, gecleand en gecoat. Doorgaans kunnen de 

tanks dan weer zo’n twintig jaar mee.’

Sterk gefaseerd werken bij BIS
Herman Badal is bij BIS assistent projectleider isolatie 

voor het MSPO-1 project. ‘Net als bij Shell zijn wij in 

oktober 2008 gestart met de werkvoorbereiding. De 

stop is verdeeld in een pre stop, stop en een post stop. 

Shell komt met uitwerkingen en verstrekt ons bij de pre 

stop steeds informatie met ID-nummers. Dat zijn eigen-

lijk deelprojecten waar wij actief zullen zijn. Na onder 

andere afstemming en opmeten op de werkplek specifi-

ceren wij onze werkzaamheden op deze ID-nummers en 

geven dit terug aan Shell. Zij verwerken dit in de grote 

planning. Deze procedure verloopt eigenlijk geruis-

loos en is sterk gefaseerd waardoor we ons uitstekend 

kunnen voorbereiden.’ Tijdens een stop wordt isola-

tie hergebruikt maar ook vernieuwd, Herman Badal: 

‘Bijvoorbeeld bij hergebruik van isolatie komen die 

ID-nummers weer prima van pas. Bestaande beplating 

wordt na demontage tijdelijk opgeslagen en voorzien 

van de juiste ID-nummers en zogenaamde stoppunt-

nummers. Zo hebben we altijd de juiste beplating weer 

bij de hand.’ 

Steigers
De steigerconstructies van BIS waren bij vrijwel alle 

werkplekken van de Turnaround nodig. Jeffrey Beerens 

is er als één van de negentig steigerbouwers druk mee 

geweest, ook wat betreft de nodige afstemming: ‘Het 

gebeurt tijdens een Turnaround wel, na overleg met 

Shell, dat we de bouw van een steiger tijdelijk moeten 

stoppen om snel met een andere steiger aan de slag 

te gaan. Waar we dan altijd op letten is dat we het 

steigermateriaal van de klus waar we mee bezig waren 

eerst goed opruimen. De doorgang moet immers altijd 

vrij blijven en we willen geen incidenten. Ook bij spoed-

projecten moet je de veiligheid goed in de gaten blijven 

houden.’ BIS-projectleider Peter van Ginderen beaamt 

dit: ‘Shell heeft nieuwe Life Saving Rules die we altijd 

aanhouden. Waar nodig grijpen we in om de veiligheid 

verder te verbeteren, zoals in het voorbeeld van Jeffrey.’

Shell Moerdijk heeft dit najaar een Turnaround (‘grote stop’) uitgevoerd op haar MSPO-1 

fabriek. De afkorting MSPO-1 staat voor de eerste Moerdijkse fabriek voor Styreen Monomeer 

en Propeen Oxide. Hier worden grondstoffen gemaakt waarmee andere industrieën schuimen 

produceren voor bijvoorbeeld matrassen of autostoelen. BIS is bij Shell Moerdijk de vaste con-

tractor voor isolatie, steigerbouw en painting.

Jens Schubert (FKT)

Helder Meira (BIS Prefal)

Andries de Knegt (Shell)

Peter van Ginderen (BIS Industrial Services)

‘Met BIS kunnen we prima 
afspraken maken.’

Steigerwerk van BIS op de Flevocentrale

‘Waar nodig grijpen we in 
om de veiligheid 

verder te verbeteren.’
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SO2 project bij Q8 Kuwait Petroleum Europoort

Tracing

Services van BIS
Enkele bijzondere projecten en ontwikkelingen

Isoleren en verwarmen van meetkasten

Industriële Isolatie

Vele oplossingen bij Unilever Rotterdam

Lawaaibeheersing

Bij de moderne olieraffinaderij van Q8KPE (Q8 

Kuwait Petroleum Europoort) in Rotterdam ver-

zorgt BIS ICT de steam tracing voor het SO² pro-

ject. Dit project is dit jaar door Q8 opgestart om 

SO² emissies te reduceren. Hierbij worden afval-

gasstromen behandeld en omgelegd. In de plant 

wordt de bestaande installatie van SO² afval-

gasstromen (WGT, Waste Gas Treatment) 

omgebouwd en wordt een nieuwe unit (SRU, Sulfur 

Reduction Unit) geplaatst. 

BIS ICT werkt bij Q8KPE voor Mourik. Zij zijn op deze 

raffinaderij huiscontractor voor mechanical werk en 

verantwoordelijk voor het leidingwerk in het SO² pro-

ject. Jacobs leidt het project en verzorgt de gehele 

engineering. BIS werkt vanaf dit najaar aan de WGT- 

unit. Luc Raes is projectleider van BIS ICT: ‘Wij werken 

alleen aan nieuwe steam tracinginstallaties in deze 

unit. Daarbij is deze WGT-unit gewoon in bedrijf. Wat 

betreft planning, installatie en veiligheid moeten we 

daar goed rekening mee houden. We moeten dus 

goed communiceren met de betrokken partijen. En dat 

betekent ook op een verantwoorde manier met elkaar 

improviseren.’ Q8 stelt duidelijke eisen wat betreft 

het tracingmateriaal: ‘De toe- en afvoerleidingen van 

roestvaststaal dienen altijd prefab te zijn geïsoleerd 

zodat er zo weinig mogelijk warmteverlies optreedt. 

Op de leidingen werken we met afstandshouders. 

Hiermee kun je netjes werken terwijl je toch vlak op 

de leiding monteert.’ 

Het merendeel van het tracingwerk moet nog komen, 

vooral van de nieuwe SRU-unit. BIS ICT is hier nog een 

geruime tijd mee bezig, tot ver in het jaar 2010. De 

engineering voor een dergelijk tracingproject wordt 

zoals gebruikelijk bij BIS-ICT in eigen beheer gedaan. 

Unilever heeft aan de Nassaukade in Rotterdam een 

productielijn van pindakaas. De rookgassen die vrijko-

men bij dit productieproces worden met een rookgas-

reiniger behandeld. Om het lawaai van de rookgas-

reiniger te beperken heeft BIS diverse voorzieningen 

getroffen. Hiermee laat BIS haar vele mogelijkheden 

Met de koudere weersomstandigheden in het najaar wordt de kans op bevriezing groter. Bij Essent in 

Zwijndrecht (België) is men zich hiervan goed bewust. Daarom heeft BIS onlangs de meetkasten bij Essent 

geïsoleerd. Dit isoleren wordt zoveel mogelijk aan de binnenkant van de kasten gedaan.

Hiervoor wordt het Armaflex materiaal van fabrikant Armacell toegepast, met een dikte van 19 mm. Maar 

isoleren is niet voldoende. Het te meten medium geeft zelf geen warmte af en daarom wordt er in elke kast 

een elektrisch verwarmingselement bijgeplaatst. Het benodigde vermogen hiervoor is door BIS berekend. In 

totaal gaat het om ruim 170 kasten, in 9 verschillende uitvoeringen en afmetingen.

BIS heeft bij chemieproducent LyondellBasell in 

het Rijnmondgebied een SIP-contract (Scaffolding, 

Insulation, Painting). Op twee productielocaties van 

LyondellBasell, Botlek en Maasvlakte, is BIS als huis-

contractor dagelijks met deze activiteiten bezig. Rope 

Access wordt door haar efficiency als mogelijk alter-

natief voor steigerbouw meer en meer toegepast. 

LyondellBasell op de locatie Maasvlakte gaf daarom 

aan BIS de opdracht om met haar Rope Access spe-

cialisten zogenaamd touch up werk uit te voeren. 

Het gaat hier om het inspecteren en conserveren van 

overhead en reflux leidingen. Deze leidingen bevinden 

zich vanaf 45 tot 70 meter hoogte op in totaal zeven 

colonnes. 

De Rope Access specialisten van BIS zijn gecertificeerd 

voor NDO-onderzoek. Zij hebben aan de overhead 

en reflux leidingen ultrasoon wanddikteonderzoek 

uitgevoerd, op plaatsen die door corrosie behoorlijk 

waren aangetast. Op basis van de ultrasoon wanddik-

temetingen is een gedegen rapportage gemaakt voor 

de inspectiedienst van LyondellBasell. De rapportage 

is onderbouwd met foto’s en isometrics van het geïn-

specteerde leidingwerk waarop de beschadigingen 

Touch up werk bij LyondellBasell met 

Rope Access 
waren aangegeven. Op deze wijze kon LyondellBasell 

een goed gefundeerde beslissing nemen over de uit 

te voeren werkzaamheden. Vanwege deze succes-

volle opzet van de werkzaamheden zijn er naderhand 

inspecties aan twee boltanks en het aansluitende lei-

dingwerk uitgevoerd. 

Het ontroesten, doorgaans met een luchtpenhamer, 

verrichtte BIS samen met painting partner Brabant 

Mobiel. Bij het conserveren ging het veelal om meer-

dere lagen coating. De leidingen werden voorzien van 

een afdekcoating zodat de leidingen weer voor een 

aantal jaren beschermd zijn tegen de soms extreme 

weersinvloeden op de Maasvlakte.

Tijdens de werkzaamheden was de fabriek gewoon 

in bedrijf. Om de veiligheid tijdens het werken op 

hoogte te kunnen garanderen werden de Rope Access 

specialisten voorzien van de nodige apparatuur om 

eventuele lekkages te detecteren. Daarnaast waren 

zij doorlopend via een portofoon in contact met de 

controlekamer. Iedere ochtend werd gestart met een 

Toolbox Meeting en een Taak Risico Analyse (TRA) 

zodat het team optimaal op veilig werken was voor-

zien op het gebied van lawaaibeheersing: advies, ont-

werp, berekening, montage en onderhoud.

Bij de uitlaat van de centrale ventilator is de bestaande 

kap bovendaks gemonteerd en is een door BIS ontwor-

pen geluiddemper aangebracht. Deze demper heeft 

een lengte van bijna drie meter en een diameter van 

1,6 meter. Om het gewicht van meer dan 1000 kg te 

kunnen dragen heeft BIS een verstevigingsconstructie 

onder de demper aangebracht.

De bestaande omkasting bij de aanzuigventilator van 

de brander is gedemonteerd en een nieuwe omkasting 

Tentconstructies en windschermen in de industrie worden doorgaans samengesteld uit steigermateriaal. Hierbij 

moeten de staanders veelal doorgekoppeld worden. Vaak gebeurt dit met M12 bouten en moeren. Het vast- en 

losdraaien hiervan is een tijdrovende bezigheid.

Binnen BIS Industrial Services is gezocht naar een andere oplossing voor het koppelen van staanders. De oplos-

sing om sneller te kunnen monteren en demonteren is een borgklip met afmetingen Ø48,3 x 12 mm. De sterkte 

en daarmee de belastbaarheid is gelijk aan de M12 bouten kwaliteit 8.8. De borgklips worden al met veel succes 

toegepast bij diverse projecten.

Nieuwe borgpen voor doorkoppelen staanders

Steigerbouw 

Coatingsysteem voor De Doelen Rotterdam

Vuurbescherming 
Van april tot en met half september 2009 is de 

Grote Zaal van de Doelen in Rotterdam groot-

scheeps gerenoveerd. De Doelen is een vermaard 

concertgebouw in Rotterdam, internationaal geroemd 

vanwege de voortreffelijke akoestiek. In hetzelfde 

grote complex heeft De Doelen meerdere moderne 

congresruimtes.

Tijdens de renovatie van de Grote Zaal in het concert-

gebouw heeft BIS de stalen H-draagligger constructie 

van het plafond behandeld. BIS kreeg de opdracht om 

een vuurbescherming oplossing te verzorgen voor deze 

enorme constructie. Na advies van BIS werd gekozen 

voor vuurwerende zwelverf op waterbasis, PyroTech 

SPX. Totaal ging het om verfmateriaal voor een opper-

vlakte van 700 m². De H-liggers werden na behan-

deling afgewerkt met een toplaag, voor een fraai 

uiterlijk en om de zwelverf goed te conserveren. De 

zwelverf voldoet aan de Nederlandse NEN 6072 brand-

werendheidsnorm. Met een Rf-waarde van 60 minuten 

heeft PyroTech SPX een uitstekende brandwerendheid. 

Binnen deze waarde mag de H-ligger niet doorbuigen 

of vervormen.

Dit brandwerende coatingsysteem vormt bij een tempe-

ratuur van > 150 ºC geleidelijk een isolerende laag, met 

een dikte van 50 - 100 mm. De verf zwelt dan op en 

kan een dikte bereiken van tienmaal de oorspronkelijke 

dikte. Om de brandwerendheid te kunnen garande-

ren meet BIS continu de aangebrachte verfdikte. Deze 

gegevens worden gebruikt in een uitgebreide eindrap-

portage en de garantieverklaring voor de klant. 

Boven het plafond zijn loopbruggen aanwezig om 

onder andere de verlichting te kunnen instellen. Deze 

loopbruggen zijn op dezelfde wijze behandeld. Bij het 

werken boven de plafondconstructie is werken met 

veiligheidsgordels verplicht, wat bij BIS een vanzelfspre-

kende veiligheidsmaatregel is. 

van BIS is geplaatst. Dit is een nauwsluitende 

omkasting van 1 x 1 x 0,8 meter waar geluiddem-

pers voor toe- en afvoer op gemonteerd zijn. 

In het aanzuigkanaal van de ventilator van de 

notenbrander heeft BIS een geluiddemper aan-

gebracht, met een diameter van 1 meter en een 

lengte van circa 1 meter.

Dit lawaaibeheersingsproject is naar alle tevre-

denheid van Unilever uitgevoerd. De akoestische 

metingen zijn vooraf en achteraf uitgevoerd door 

Sight Adviseurs uit Zetten.

bereid. Uiteraard werkt BIS volgens de strenge 

normen van de IRATA regelgeving.

Met dit touch up project laat BIS met haar Rope 

Access specialisten zien dat zij altijd sterk gefun-

deerd en klantgericht te werk gaan. Door een 

goede analyse te geven van de staat van de leidin-

gen kon LyondellBasell voor ieder leidingpunt de 

juiste beslissing nemen. De werkzaamheden zijn 

dan ook naar grote tevredenheid van deze klant 

verricht. 

IJsstralen met lavazand bij Dow Terneuzen

Asbestverwijdering
Bij Dow in Terneuzen is BIS een vaste contractor voor 

isolatie, steigerbouw en asbestverwijdering. In de 

zomer van dit jaar vond er een stop plaats op de EO 

plant. De bijbehorende veertig meter hoge kolom 

(type D1002) bleef echter gewoon in bedrijf. BIS kreeg 

de opdracht om het asbesthoudende isolatiemateriaal 

van de kolom en de beplating te vervangen. Daarnaast 

was BIS eindverantwoordelijk voor de steigercon-

structie. Na verwijdering van het isolatiemateriaal 

wilde Dow samen met NDO-contractor SGS de kolom 

inspecteren. Bij het verwijderen van het asbest bleef 

dit materiaal echter veelvuldig op de kolom plakken. 

Hierdoor was de kolom niet volledig asbestvrij en kon 

er niet geïnspecteerd worden.

BIS stelde Dow voor om de gehele kolom te ijsstralen. 

Deze superieur werkende techniek is gebaseerd op 

hogedruk CO2 en kent geen enkele vorm van overlast 

zoals die bij traditionele reiniging wel ontstaat in de 

vorm van afvalstoffen. Bovendien is het door de snel-

heid van werken en het niet hoeven treffen van aan-

vullende maatregelen een zeer kostenefficiënte aan-

pak. Omdat het resterende asbestmateriaal hardnekkig 

vastzat adviseerde BIS om lavazand bij het ijsstralen 

toe te voegen. Deze manier van werken is in andere 

marktsectoren al een beproefde technologie. Samen 

met Dow en SGS werd met succes een test uitgevoerd 

op de skirt van de kolom.

Na het ijsstralen met lavazand bleek dat zelfs de lak-

laag van het staal kon worden verwijderd. Dat was 

een bijkomend en onverwacht voordeel; nu hoefde de 

kolom niet door een andere contractor gestraald te 

worden. Gezien de korte tijd van de stop was dit gege-

ven zeer welkom. Door de grote flexibiliteit van de 

BIS-medewerkers en de efficiënte aanpak met het ijs-

stralen kon de kolom zelfs 24 uur eerder asbestvrij 

opgeleverd worden. Door het succesvol werken 

van ijsstralen met lavazand overweegt Dow om dit 

bij andere projecten voor asbestverwijdering in te 

zetten. 
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Perfecte tanksteiger bij Vopak Terminal TTR

Grootste stop ooit bij 
BP Rotterdam

Steigerbouw, tracing en rope access van BIS

De afkorting FCCU staat voor Fluid Catalyc Cracker Unit. 

In deze unit wordt residu, de zwaarste crudefractie van 

de CDU’s (Crude Distillation Unit), verwerkt tot lichtere 

producten zoals benzine, kerosine en LPG. De FCCU 

vormt samen met de CDU en de OM (Oil Movements, 

het tankenpark en de haven met aanlegsteigers voor de 

aanvoer van ruwe olie) de kern van de raffinaderij.

FCCU Complex
Harry van der Sluijs is Turnaround/Construction Manager 

bij BP: ‘De Turnaround zijn we door de wetgeving 

verplicht te houden, eens in de vier jaar. We hebben 

het dan over regulier onderhoud maar het aandeel 

projecten is aanmerkelijk groter.’ De projecten van 

deze Turnaround bestaan voornamelijk uit acties om 

de verwerkingscapaciteit verder uit te breiden, vernieu-

wingen door te voeren en de bedrijfszekerheid verder 

te optimaliseren. BP heeft haar Turnaround-organisatie 

geoptimaliseerd, Harry van der Sluijs: ‘Omdat we meer-

dere complexe projecten wilden realiseren hebben we 

Op de raffi naderij van BP in Rotterdam vond dit najaar de Turnaround plaats van de FCCU. Met 

ruim 1 miljoen uur werkuren is dit de grootste Turnaround die ooit bij BP Rotterdam plaatsvond. 

Met steigerbouw, tracing en rope access is BIS een belangrijke (huis)contractor tijdens deze stop.

besloten om gefaseerd te werken. Onderdelen van de 

FCCU-unit gingen stapsgewijs uit bedrijf waardoor we 

beter de regie konden voeren. Dit heeft goed gewerkt, 

maar er zijn altijd wel weer verbeterpunten te noemen.’

Vervoer met bussen en permits
Tijdens de Turnaround werkt BP met bussen om alle 

Turnaround medewerkers naar de werkplek heen en 

weer te vervoeren. ‘Dat kost wat maar dat levert veel 

op. Hiermee is of iedereen op de werkplek of ze zijn 

er met zijn allen vanaf. Daardoor hebben we een goed 

overzicht van waar iedereen zich bevindt en dit levert 

een belangrijke bijdrage aan de veiligheid.’ Wat betreft 

de permits, de vergunningen, heeft BP een verbetering 

doorgevoerd. ‘Deze permits zijn nu voorzien van bar-

codes waarmee je snel en op een sterk gecontroleerde 

manier toegang hebt tot een gedeelte van de plant. 

Hiermee winnen we tijd die we nu kunnen besteden 

aan het analyseren van de uitgifte van permits waar 

meer risico aan verbonden is.’

Om gezamenlijke besparingen te realiseren maakt 

BP, onder andere tijdens de Turnaround, gebruik 

van Rope Access medewerkers van BIS. Vrijwel 

continu waren er vijf medewerkers beschikbaar. 

Hiermee werd de dienstverlening voor BP verder 

verbeterd. De Rope Access medewerkers verzorgden 

vele inspecties waaronder met SGS, waar BIS een 

samenwerking mee heeft. Bij de twee torens van 

de cracker werden op hoogte parkers van de isola-

tiebeplating vervangen en werden thermokoppels 

verwisseld. BIS werkte met haar Rope Access specia-

listen tevens in de regenerator.

Rope Access

BIS kreeg de opdracht om een steiger te bouwen voor 

het inwendige van een tank bij Vopak. Deze tank 

heeft een diameter van 24 meter en een hoogte van 

20 meter. De opdrachtgever was Brabant Mobiel, een 

schildersbedrijf waar BIS veelvuldig mee samenwerkt. 

De werkzaamheden van Brabant Mobiel bestonden uit 

stralen en conserveren van de wanden en de onderzijde 

van het dak. Bij Vopak is BIS huiscontractor voor steiger-

bouw. 

Het bedrijfsbureau
De contactpersonen van BIS bij Vopak, Willy van de 

Geijn en Olof Trouwborst, lieten het eigen bedrijfs-

bureau werken aan het ontwerp van deze tank. 

Het bedrijfsbureau kan immers met behulp van hun 

AutoCAD software eenvoudig het ontwerp maken en 

daarmee ‘passen en meten’. 

Het resultaat is een uitstekend passende steigercon-

structie die op de gewenste afstand van vijftig cen-

timeter van de tankwand aansluit. De steiger kon 

vrijwel volledig gebouwd worden met het standaard 

Layher steigersysteem van BIS (vierkant vol), wat de 

beste oplossing biedt. Door de bouwwijze worden 

langs de wanden zogenaamde ‘hoekvlonders’ gebruikt. 

Daardoor worden de roostervloeren met minimale over-

lappingen geplaatst. Een bijkomend voordeel is dat de 

kantplanken eenvoudig geplaatst kunnen worden.    

Michel van der Gracht, Manager Bedrijfsbureau, was 

betrokken bij deze opdracht. ‘Deze opdracht laat weer 

zien hoe belangrijk de werkvoorbereiding en een goede 

samenwerking is. Hierdoor is de klant erg blij met het 

resultaat.’

In een opslagtank bij Vopak Terminal TTR in Rotterdam Botlek heeft BIS op een innovatieve 

wijze het steigerwerk verzorgd. Het resultaat is een steiger die perfect op de wand aansluit, 

met een zeer vlakke werkvloer.

De steigerconstructie sluit perfect aan op de gewenste afstand 
van de tankwand

In de voorbereiding van de Turnaround heeft BP aan 

BIS de opdracht gegeven om een steiger te engineeren 

voor diverse inwendige werkzaamheden bij de rege-

nerator (2R2002). Ten tijde van een Turnaround moet 

alle beschikbare tijd efficiënt worden benut. De door-

looptijd van montage en demontage van de steiger is 

een relevant aandeel van de Turnaround periode. Het 

inwendige van een regenerator is erg complex, waarin 

eigenlijk geen sterke en stabiele ondergrond aanwezig 

is om een reguliere steiger te bouwen. De conische vorm 

van de Riser maakt bovendien het monteren van een 

steigerconstructie complex en tijdrovend. Daarom heeft 

BIS realiseert hulpcontructie voor 
steiger in regenerator

BIS, na veelvuldig overleg met BP, voor deze regenera-

tor een hulpconstructie van staalprofielen ontworpen 

en gemonteerd. Deze constructie is afgesteund op 

de ‘cone’ waarop de Layher Allround steiger van BIS 

is gemonteerd. De hulpconstructie zorgt voor een 

juiste krachtenverdeling op de cone en een vlakke 

en stofdichte vloer. Hierdoor kan er met standaard 

steigermateriaal een steiger worden gemonteerd. De 

hulpconstructie is na de Turnaround uit de regene-

rator verwijderd en opgeslagen, waardoor deze bij 

een volgende Turnaround direct weer kan worden 

gebruikt. 

Optimale afstemming bij 
Essent op INEOS site

Warmtekrachtcentrale draait gewoon door 

Er heerst een behoorlijke hectiek bij de warmtekrachtcentrale van Essent, op de INEOS site in 

Zwijndrecht (België). De centrale moet gewoon in productie blijven terwijl er ingrijpende onder-

houdswerkzaamheden plaatsvinden. Een goede afstemming is dan ook absoluut noodzakelijk.

INEOS produceert in Zwijndrecht diverse chemicaliën 

voor de productgroepen oxide, fenol, oligomers en 

polyolefins. De warmtekrachtcentrale van Essent is een 

belangrijke leverancier van de dagelijkse stroomvoorziening.

Groot onderhoud
In dit najaar van 2009 vindt er groot onderhoud plaats 

aan deze warmtekrachtcentrale. De installateur Croon 

vervangt de bestaande electrical en metal tracing en 

installeert een nieuw tracingsysteem. In opdracht van 

Essent verzorgt BIS, als huiscontractor, de steigerbouw 

en isolatie op deze locatie. Rik Dupon is de Projectleider 

van BIS: ‘Er zit hier een behoorlijke tijdsdruk op. Nu de 

tracing wordt vervangen kunnen sommige leidingen 

tijdelijk niet worden verwarmd en dat kan vooral in de 

winter een probleem zijn. Voor 1 november moet dit 

dan ook klaar zijn, voor de mogelijke vorstperiode. Om 

dit te realiseren moeten we heel goed onze activiteiten 

met Croon en Essent afstemmen en waar nodig met 

andere contractors. De samenwerking met deze partijen 

verloopt prima.’

Samenwerking met Essent
Bij Essent Projects is Gerrit Versteeg de Projectleider: 

‘We zijn halverwege augustus gestart. Een flink gedeel-

te van de leidingen bevindt zich buiten en deze zijn dus 

allemaal voorzien van tracing en isolatie. Vanwege de 

tijdsdruk en het feit dat je met diverse contractors te 

maken hebt is een goede afstemming absoluut noodza-

kelijk. Ik ben heel tevreden over de wijze hoe BIS dit 

aanpakt met haar steigerbouw en isolatie. BIS kan heel 

goed haar werkzaamheden in het project integreren, 

waarbij ze erg flexibel kunnen werken en zich uitste-

kend aan hun afspraken houden. Daarnaast vind ik dat 

ze hun veiligheid prima op orde hebben.’

Gerrit Versteeg (Essent)
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Rik Dupon (BIS Industrial Services)

Met BIS rust in de tent
BIS is als huiscontractor continu actief met steigerbouw, 

tracing en rope access. Dat was ook in de pre-stop 

periode, onder andere om vele steigers te plaatsen voor 

NDO-onderzoek. Harry van der Sluijs: ‘BIS zorgt met 

haar werkzaamheden voor rust in de tent. Ze werken 

effectief en ze zijn flexibel. De Rope Access mede-

werkers van BIS waren tijdens de Turnaround continu 

beschikbaar. We hebben ze bij vele klussen kunnen 

gebruiken wat erg gemakkelijk is.’

BIS ICT en Tracing
Tijdens de Turnaround heeft BIS ICT in slechts twee 

weken tijd de nodige steamtracing installaties aange-

past en waar nodig vervangen. ‘Wat betreft tracing 

was het beschikbare tijdstraject inclusief engineeren en 

calculeren erg kort. Daardoor moest BIS ICT snel extra 

vakmensen beschikbaar stellen, wat ze prima is gelukt. 

En BIS ICT heeft er voor gezorgd dat stoomlekkage niet 

meer voorkomt, die eis stellen wij op onze raffinaderij.’

De tekening 
(bovenaanzicht) van 
de steigers voor 
de opslagtank

BIS ontving tijdens de stop in week 41 de Safety Award en een taart, namens Kees van Zuilen van BP

Harry van der Sluijs (BP)




